

Số: 13 /TTr-BDT

Cà Mau, ngày 10 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-SKHĐT ngày 16/10/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Để đảm bảo đúng theo quy trình đầu tư xây dựng hiện hành, phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu trên cơ sở những nội dung sau đây:

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hạng mục: Xây dựng mới Salatel và các hạng mục phụ.

2. Tổng mức đầu tư (theo kết quả phê duyệt BCKTKT): 14.965.295.000 đồng
Trong đó:

+ Chi phí xây dựng sau thuế:	12.007.038.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	272.779.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	840.678.000 đồng
+ Chi phí khác:	181.989.000 đồng
+ Chi phí dự phòng:	1.662.811.000 đồng

3. Chủ đầu tư: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

4. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

7. Nội dung và quy mô xây dựng:

7.1. Xây dựng Salatel tại ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 590m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 362m².

7.2. Xây dựng Salatel tại ấp Hiệp Hòa Tây, Xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 600m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 372m².

7.3. Xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 600m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 372m².

7.4. Xây dựng Salatel tại ấp Kinh Xuôi, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 600m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 372m².

7.5. Xây dựng Salatel tại ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 620m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 392m².

7.6. Xây dựng Salatel tại khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

- Phần diện tích san lấp (khu vực xây dựng): 600m².
- Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;
- Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: 12m²;
- Diện tích lót đan sân: 372m².

7.7. Xây dựng Salatel tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước (Salatel sàn).

Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;

7.8. Xây dựng Salatel tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (Salatel sàn).

Diện tích xây dựng Salatel: 216m²;

8. Địa điểm xây dựng: Huyện U Minh, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn, huyện Cái Nước và huyện Phú Tân.

9. Phương án xây dựng: Theo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và kết quả thẩm định số 124/BC-BDT ngày 06/9/2013 của Ban Dân tộc.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu số 1. Phần công việc đã thực hiện

TT	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
Các gói thầu tư vấn						
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng số 6	439.926.000	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Quyết định số 11/QĐ-BDT-QLDA ngày 21/6/2013 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế KT bản vẽ thi công	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Xuyên	24.490.000	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Quyết định số 17/QĐ-BDT-QLDA ngày 02/8/2013 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
3	Tư vấn thẩm tra dự toán công trình		23.776.000	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Salatel ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Mũi Cà Mau	5.054.000	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày	Quyết định số 02/QĐ-BDT-QLDA ngày 06/01/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Salatel khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Mũi Cà Mau	4.934.000	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày	Quyết định số 09/QĐ-BDT-QLDA ngày 12/03/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Salatel ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Mũi Cà Mau	4.895.000	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày	Quyết định số 08/QĐ-BDT-QLDA ngày 12/03/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Salatel ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tư vấn xây dựng Nhật Thành	39.412.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 05/QĐ-BDT-QLDA ngày 17/01/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Salatel khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tư vấn xây dựng Nhật Thành	38.481.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 13/QĐ-BDT-QLDA ngày 04/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Salatel ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thành Phố Xanh	38.175.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 17/QĐ-BDT-QLDA ngày 17/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Các gói thầu xây lắp						
10	Thi công xây dựng Salatel ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh	Công ty TNHH xây dựng thương mại Hữu Trí	1.438.974.000	Theo đơn giá điều chỉnh	150 ngày	Quyết định số 04/QĐ-BDT-QLDA ngày 16/01/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
11	Thi công xây dựng Salatel khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cà Mau	1.404.998.000	Theo đơn giá điều chỉnh	150 ngày	Quyết định số 11/QĐ-BDT-QLDA ngày 04/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
12	Thi công xây dựng Salatel ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	Công ty TNHH xây dựng thương mại Hữu Trí	1.393.799.000	Theo đơn giá điều chỉnh	150 ngày	Quyết định số 16/QĐ-BDT-QLDA ngày 16/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Các gói thầu mua sắm HH						
13	Bảo hiểm công trình: xây dựng Salatel ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh	Công ty bảo hiểm PVI Cà Mau	2.549.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 06/QĐ-BDT-QLDA ngày 17/01/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
14	Bảo hiểm công trình: xây dựng Salatel khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn	Công ty Bảo Việt Cà Mau	2.489.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 14/QĐ-BDT-QLDA ngày 14/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
15	Bảo hiểm công trình: xây dựng Salatel ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi	Công ty Bảo Việt Cà Mau	2.469.000	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo HĐ xây lắp	Quyết định số 18/QĐ-BDT-QLDA ngày 17/4/2014 của Trường Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Tổng cộng giá trị thực hiện: 4.864.421.000 <i>(Bốn tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn)</i>						

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định, bao gồm: chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư; chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu; lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật - bản vẽ thi công - dự toán; dự phòng phí do công việc phát sinh.

Biểu số 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án thuộc Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau	272.779.000
2	Chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư	Sở Tài chính tỉnh Cà Mau	45.627.000
3	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Chủ đầu tư	8.000.000
4	Lệ phí thẩm định BCKTKT – bản vẽ thi công – dự toán	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.766.000
5	Dự phòng phí do công việc phát sinh		1.662.811.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.991.983.000 đồng <i>(Một tỷ chín trăm chín mươi một triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng)</i>			

IV. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

1. Biểu kế hoạch đấu thầu

Biểu số 3: Biểu Tổng hợp Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
Gói thầu tư vấn							
1	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Kinh Xuôi, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.	4.858.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân	5.309.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày

3	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước.	5.413.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
4	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi	4.732.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý I năm 2016	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
5	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	4.864.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý II năm 2016	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
6	Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng Salatel tại ấp Kinh Xuôi, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.	37.889.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo hợp đồng xây lắp
7	Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng Salatel tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân	41.405.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo hợp đồng xây lắp
8	Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng Salatel tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước.	42.216.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp
9	Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng Salatel tại ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi	36.901.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý I năm 2016	Hợp đồng trọn gói	Theo hợp đồng xây lắp
10	Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	37.937.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý II năm 2016	Hợp đồng trọn gói	Theo hợp đồng xây lắp
Gói thầu mua sắm hàng hóa							
11	Bảo hiểm công trình gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Kinh Xuôi, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.	2.450.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp
12	Bảo hiểm công trình gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân	2.678.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp
13	Bảo hiểm công trình gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước.	2.730.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp

14	Bảo hiểm công trình gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi	2.387.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2016	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp
15	Bảo hiểm công trình gói thầu: Thi công xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	2.454.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2016	Hợp đồng trọn gói	Theo HĐ xây lắp
Gói thầu xây lắp							
16	Thi công xây dựng Salatel tại ấp Kinh Xuôi, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.	1.456.172.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
17	Thi công xây dựng Salatel tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân	1.591.303.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
18	Thi công xây dựng Salatel tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước.	1.622.463.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
19	Thi công xây dựng Salatel tại ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi	1.418.222.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Quý I năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
20	Thi công xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi	1.458.025.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Quý II năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.780.408.000 đồng							
<i>(Bảy tỷ bảy trăm tám mươi triệu bốn trăm lẻ tám nghìn đồng)</i>							

2. Giải trình các nội dung của kế hoạch đấu thầu

a) Tên gói thầu, cơ sở phân chia gói thầu:

*** Tên gói thầu:**

- Gói thầu số 01 đến gói thầu số 05: Là các gói thầu lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Gói thầu số 06 đến gói thầu số 10: Là các gói thầu giám sát thi công xây dựng.
- Gói thầu số 11 đến gói thầu số 15: Là các gói thầu cung cấp Bảo hiểm công trình.
- Gói thầu số 16 đến gói thầu số 20: Là các gói thầu thi công xây dựng công trình.

*** Cơ sở phân chia gói thầu:**

Cơ sở phân chia các gói thầu như trên là do các gói thầu này có tính chất công việc độc lập với nhau. Đồng thời, công trình được triển khai đầu tư xây dựng tại nhiều địa điểm khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 nên việc phân chia các gói thầu như trên là nhằm thuận tiện trong quá trình phân bổ nguồn vốn đầu tư.

b) Giá gói thầu:

Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng số 6; kết quả thẩm tra của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Xuyên; Báo cáo thẩm định của Chủ đầu tư và kết quả phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 đến gói thầu số 10: Là các gói thầu tư vấn giá dưới 500 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

- Gói thầu số 11 đến gói thầu số 15: Là các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá dưới 01 tỷ đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

- Gói thầu số 16 đến gói thầu số 20: Là các gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, gói thầu có quy mô nhỏ, do đó Chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh để nhằm đơn giản, gọn nhẹ thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

e) Loại hợp đồng:

Các gói thầu từ gói thầu số 01 đến gói thầu số 10 là những gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản; các gói thầu số 11 đến gói thầu số 15 là các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị nhỏ; các gói thầu từ gói thầu số 16 đến gói thầu số 20 là các gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ; nên hình thức hợp đồng cho các gói thầu này là hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Các gói thầu lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: 20 ngày.

- Các gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình: Theo hợp đồng xây lắp.

- Các gói thầu bảo hiểm công trình: Theo hợp đồng xây lắp.

- Các gói thầu thi công xây lắp: Các gói thầu số 16, 19, 20 mỗi gói thầu có thời gian thực hiện là 150 ngày; các gói thầu 17, 18 mỗi gói thầu có thời gian thi công là 180 ngày.


V. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở phân tích các nội dung như đã nêu trên, Ban Dân tộc kính trình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

(Tờ trình này thay cho Tờ trình số 02/TTr-BDT ngày 21/01/2015 của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BDT;
- Lưu: VT, BQLDA_{CTH}.



Triệu Quang Lợi