

Số: 114 /TTr-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển, với một số nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định điều chỉnh đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Địa điểm thực hiện: Huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

7. Tổng mức đầu tư dự án: 179.579.114.000 đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương: 160.673.000.000 đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 18.906.114.000 đồng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2024.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển.

4. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Trên cơ sở chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6312/UBND-XD ngày 28/8/2019 về việc điều chỉnh Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 329/BC-SKHĐT ngày 06/9/2019.

Về nguyên nhân điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tác động đến điều kiện tự nhiên của khu vực dự án, tại cuộc họp ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát đề nghị cấp thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh dự án với một số nội dung như sau: không thực hiện bơm bùn, tạo bãi trồng rừng 13,6ha sau lưng kè khu vực Sào Lưới, huyện Phú Tân (cửa sông Bảy Háp, đoạn từ cửa sông Gò Công đến cửa sông Sào Lưới), phần diện tích này sẽ chờ bồi lắng, tạo bãi tự nhiên do việc đầu tư kè mang lại, khi đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn, chương trình khác để thực hiện trồng diện tích rừng này theo đúng mục tiêu của dự án; chuyển 13,6ha rừng trồng mới tại vị trí sau lưng kè khu vực Sào Lưới, huyện Phú Tân (cửa sông Bảy Háp, đoạn từ cửa sông Gò Công đến cửa sông Sào Lưới) sang trồng bù tại bãi bồi thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển; sử dụng chi phí dư do không bơm bùn tạo bãi để tăng quy mô kè ly tâm từ 1.950m ÷ 2.100m (kéo dài phạm vi bảo vệ, tăng chiều rộng kè từ 2,1m ÷ 2,6m (chiều rộng lọt lòng b = 1,5m ÷ 1,8m) và tăng chiều dài cọc ly tâm từ 6m lên 7m), tăng diện tích bãi bồi, chống xói lở khu vực Sào Lưới huyện Phú Tân. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 546/TTr-SNN ngày 21/8/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Chủ đầu tư triển khai lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 6312/UBND-XD ngày 28/8/2019.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 557/TTr-SNN ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.

2. Báo cáo số 1399/BC-SNN ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.

3. Báo cáo số 329/BC-SKHĐT ngày 06/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.

4. Công văn số 6312/UBND-XD ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh (VIC);
- Các Sở: KH&ĐT, TP, NN&PTNT, XD (VIC);
- Ban QLDA công trình NN&PTNT (VIC);
- CVP, các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Phòng: QH-XD (Phg09), TH, KT, NN-TN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sử

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Cà Mau, ngày tháng 9 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ
ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển, với một số nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Để bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ ven sông, cửa sông ven biển nhằm phòng chống thiên tai, bảo vệ hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần ổn định phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng ven biển; tăng khả năng hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Quy mô đầu tư:

2.1. Quy mô đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Xây dựng kè bê tông ly tâm và bom bùn tạo bãi để phục vụ công tác trồng rừng: 1.950m;

- Xây dựng tường mềm giảm sóng và gây bồi để phục vụ công tác trồng rừng: 16.500m;

- Trồng mới 316,5ha rừng ngập mặn.

2.2. Quy mô đầu tư quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Xây dựng kè bê tông ly tâm và gây bồi tạo bãi để phục vụ công tác trồng rừng: từ 1.950m ÷ 2.100m;

- Xây dựng tường mềm giảm sóng và gây bồi để phục vụ công tác trồng rừng: 16.500m;

- Trồng mới 316,5ha rừng ngập mặn.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 179.579.114.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 (Hợp phần tăng trưởng xanh): 160.673.000.000 đồng.

- Ngân sách tỉnh: 18.906.114.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2024.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) thông qua ngày... ..tháng 9 năm 2019./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

Trần Văn Hiện