

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1357/SKHĐT-ĐTGS

Cà Mau, ngày 17 tháng 6 năm 2020

V/v dự thảo Nghị quyết HĐND
tỉnh về Quyết định chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh
viện Đa khoa Cà Mau

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Thực hiện Công văn số 2502/UBND-TH ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chuẩn bị nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

(Có gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh và các Phụ lục kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (Vic);
- Lưu: TH, VP, Ký.



Nguyễn Chí Thiện

Số: 184 /BC-HĐTD

Cà Mau, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, sau đây gọi là Hội đồng thẩm định), nhận được Tờ trình số 1713/TTr-SXD ngày 12/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và rà soát, đối chiếu kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định (Thường trực Hội đồng thẩm định thông báo tại Công văn số 1179/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/5/2020) và ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 1713/TTr-SXD ngày 12/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;
2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi số 1712/BC-SXD ngày 12/6/2020 theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
3. Các văn bản pháp lý và hồ sơ kèm theo.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết các công trình thuộc lĩnh vực Y tế tại phường 6, Thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Công văn số 7849/UBND-TH ngày 22/10/2019 về việc tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-VP ngày 07/01/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi tại buổi làm việc về đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Công văn số 318/UBND-TH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Công văn số 601/UBND-XD ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc lập đề xuất chủ trương hạ tầng chung khu vực các công trình lĩnh vực y tế tại phường 6, thành phố Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 440/UBND-TH ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc dự kiến danh mục văn bản trình Kỳ họp thứ 12 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 540/TB-VP ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 1179/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định) về việc thông báo kết quả thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
3. Hình thức thẩm định: Họp thẩm định.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.
2. Mục tiêu, quy mô dự án:
 - 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên sâu, chuyên môn cao trong khu vực, ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

2.2. Quy mô đầu tư: 1.200 giường bệnh, cụ thể như sau:

STT	Khoa	Số giường	Diện tích tính toán (m ²)	Diện tích bố trí thực tế
	Tổng (I + II + III + IV + V)	1.200	107.121	110.527
I	Nhà chính		90.047	93.453
1	Khối Kỹ thuật nghiệp vụ và Hành chính quản trị			
	Khoa khám bệnh; sảnh chờ	-	8810	
	Trung tâm Cấp cứu	40	2196	
	Khoa Gây mê hồi sức; sảnh chờ	25	7542	
	Khoa Hồi sức tích cực và chống độc	40	4706	
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	-	3778	
	Khoa Xét nghiệm	-	2094	
	Khoa Giải phẫu bệnh lý	-	822	
	Khoa Thăm dò chức năng	-	2152	
	Khu Hành chính quản trị	-	4468	
2	Khối Nội trú			
	Trung tâm Tim mạch	110	3336	
	Khoa Nội thần kinh	75	3336	
	Trung tâm Nội tiết	80	3204	
	Khoa Lão học	70	3044	
	Khoa Huyết học lâm sàng - Cơ xương khớp	60	2960	
	Khoa Nội tiêu hóa	60	2820	
	Khoa Hô hấp - Thận	50	2660	
	Khoa Da liễu	20	2796	
	Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng	20	2414	
	Khoa Tai - Mũi - Họng	25	1438	
	Khoa Răng - Hàm - Mặt	25	1438	
	Trung tâm Mắt	20	1358	
	Khoa Ngoại Thần kinh	35	1636	
	Khoa Ngoại tổng hợp	70	3016	
	Trung tâm Ung bướu	100	3536	
	Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng	100	3808	
	Khoa Lọc máu	30	1606	
	Khoa Ngoại thận - Tiết niệu	30	1536	
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	-	1916	
	Khoa Dược	-	1444	
	Khoa Dinh dưỡng	-	1167	
	Khoa Y học cổ truyền	20	1394	
	Phòng ăn cán bộ - canteen	-	1616	
II	Khoa Tâm thần	55	2757	2757
III	Khoa Truyền nhiễm	40	2847	2847

IV	Khu xạ trị		2688	2688
V	Khu kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp		8782	8782
	Nhà xe	-	5400	
	Nhà xe ô tô cơ quan	-	312	
	Xưởng sửa chữa	-	212	
	Phòng bảo vệ	-	75	
	Nhà che bồn ô xi	-	36	
	Nhà đặt máy phát điện	-	112	
	Phòng máy bơm nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy	-	25	
	Nhà đặt máy bơm xử lý nước thải	-	32	
	Kho tập trung rác	-	120	
	Nhà đốt rác + kho rác (phục vụ cho cụm y tế)	-	200	
	Hành lang cầu nối	-	1000	
	Nhà đại thể	-	517	
	Nhà lưu trú thân nhân	-	741	
QUY MÔ DIỆN TÍCH SÀN THEO TCVN 4470-2012				
STT	Nội dung	Giường	Diện tích (m ²)	Bố trí thực tế (m ² /giường)
1	Tiêu chuẩn 80-90m ² /giường bệnh	1.200	110.527	92

3. Dự án nhóm: Nhóm A.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, số 16 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 6, thành phố Cà Mau.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **3.322.575.087.000 đồng.**

Trong đó:

- + Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 70.422.909.000 đồng.
- + Chi phí xây dựng: 1.410.266.160.000 đồng.
- + Chi phí thiết bị: 1.325.819.628.000 đồng.
- + Chi phí quản lý dự án: 23.913.389.000 đồng.
- + Chi phí tư vấn: 52.294.549.000 đồng.
- + Chi phí khác: 14.513.786.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng: 425.344.666.000 đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

9. Ngành, lĩnh vực: Công trình y tế, cấp đặc biệt.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2025.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Việc đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, hình thành bệnh viện có khả năng chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao, làm vệ tinh cho các bệnh viện chuyên khoa Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch:

3.1. Về quy hoạch phát triển ngành y tế: Phù hợp với Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

3.2. Về quy hoạch xây dựng: Phù hợp với Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết các công trình thuộc lĩnh vực Y tế tại phường 6, Thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

3.3. Phù hợp với kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau tại Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Việc xác định Dự án nhóm A là phù hợp với Khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Lĩnh vực y tế, tổng mức đầu tư >800 tỷ).

5. Các nội dung của dự án đáp ứng yêu cầu quy định đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (có cấu phần xây dựng) được quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

5.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh trình độ cao trong khu vực ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

5.2. Quy mô đầu tư: Xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau với quy mô 1.200 giường là phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế và quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.

5.3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh là phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Bệnh viện đa khoa Cà Mau; về việc điều chỉnh hình thức đầu tư dự án từ nâng cấp, mở rộng sang xây dựng mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương tại Thông báo số 540/TB-VP ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, về tính cần thiết phải điều chỉnh hình thức đầu tư đã được báo cáo rõ trong mục 1 Phần II Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

5.4. Phạm vi, địa điểm:

- Phạm vi đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.
- Địa điểm: Tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, số 16 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 6, thành phố Cà Mau.

5.5. Diện tích đất cần sử dụng 13,72 ha; trong đó, diện tích Bệnh viện 12,15 ha; khu xử lý rác thải - nước thải 1,57 ha.

5.6. Thời gian, tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2025.
- Tiến độ thực hiện:
 - + Năm 2020: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.
 - + Năm 2021 - 2025: Thực hiện đầu tư.

Sở Xây dựng đề nghị thời gian và tiến độ trên cơ bản đáp ứng, hoàn thành các khối lượng công việc của dự án.

5.7. Phương án lựa chọn công nghệ chính: Đã được lập thành một mục riêng trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nội dung này sẽ được tổ chức thực hiện trong bước lập dự án đầu tư.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường: Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được thể hiện các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

5.9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Sẽ cân đối từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh trung hạn đoạn năm 2021 – 2025; đối với ngân sách Trung ương, khi được Trung ương thông báo vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí mức vốn cụ thể cho dự án; đồng thời sẽ cân đối từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để bố trí, thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn đến 2025.

5.10. Dự kiến bố trí vốn:

- Từ năm 2020 - 2023: Thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp, kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng.

- Từ năm 2024 - 2025: Thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tạo bước nhảy vọt về chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và khu vực; khắc phục cơ bản tình trạng quá tải hiện nay tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; góp phần tăng cường mạng lưới cơ sở y tế cơ sở theo chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của tỉnh;

- Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh với trình độ kỹ thuật chuyên sâu trong khu vực ngang tầm các bệnh viện trong toàn quốc; tạo môi trường hấp dẫn thu hút nhân tài, từng bước trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tiên tiến để phục vụ chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngành y tế tại địa phương; đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận một cách thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc có chất lượng tại bệnh viện.

7. Ý kiến khác:

Về nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 về nội dung trên. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được chuẩn bị đúng các trình tự thủ tục quy định về đầu tư công; ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành cuộc họp Thành viên ủy ban, theo đó Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh hình thức đầu tư dự án từ nâng cấp, mở rộng sang xây dựng mới (Thông báo số 540/TB-VP ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh).

Ngày 26/5/2020, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (đầu tư xây dựng mới) đã được Sở Xây dựng báo cáo, thông qua nội dung với Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) và Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đó, đề nghị Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 1179/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định). Các nội dung còn thiết sót của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nêu trên đã được Sở Xây dựng hoàn chỉnh gửi lại, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định và báo cáo.

III. KẾT LUẬN


Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (nếu chấp thuận)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên Môi trường; Y tế;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND thành phố Cà Mau;
- Bệnh viện đa khoa Cà Mau;
- Lưu: Thư ký Hội đồng.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG**



**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH & ĐT
Nguyễn Chí Thiện**

Số: /TTr-UBND

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết các công trình thuộc lĩnh vực Y tế tại phường 6, Thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất,

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Công văn số 7849/UBND-TH ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-VP ngày 07 tháng 01 năm 2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi tại buổi làm việc về đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Công văn số 318/UBND-TH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Công văn số 601/UBND-XD ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc lập đề xuất chủ trương hạ tầng chung khu vực các công trình lĩnh vực y tế tại phường 6, thành phố Cà Mau;

Căn cứ Thông báo số 540/TB-VP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau;

Trên cơ sở Tờ trình số /TTr-SXD ngày tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi số /BC-SXD ngày tháng 6 năm 2020; Báo cáo thẩm định số /BC-HĐTĐ ngày tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, với một số nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.



2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên sâu, chuyên môn cao trong khu vực, ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

3. Quy mô đầu tư: 1.200 giường bệnh, cụ thể như sau:

STT	Khoa	Số giường	Diện tích tính toán (m ²)	Diện tích bố trí thực tế
	Tổng (I + II + III + IV + V)	1.200	107.121	110.527
I	Nhà chính		90.047	93.453
1	Khối Kỹ thuật nghiệp vụ và Hành chính quản trị			
	Khoa khám bệnh; sảnh chờ	-	8810	
	Trung tâm Cấp cứu	40	2196	
	Khoa Gây mê hồi sức; sảnh chờ	25	7542	
	Khoa Hồi sức tích cực và chống độc	40	4706	
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	-	3778	
	Khoa Xét nghiệm	-	2094	
	Khoa Giải phẫu bệnh lý	-	822	
	Khoa Thăm dò chức năng	-	2152	
	Khu Hành chính quản trị	-	4468	
2	Khối Nội trú			
	Trung tâm Tim mạch	110	3336	
	Khoa Nội thần kinh	75	3336	
	Trung tâm Nội tiết	80	3204	
	Khoa Lão học	70	3044	
	Khoa Huyết học lâm sàng - Cơ xương khớp	60	2960	
	Khoa Nội tiêu hóa	60	2820	
	Khoa Hô hấp - Thận	50	2660	
	Khoa Da liễu	20	2796	
	Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng	20	2414	



	Khoa Tai - Mũi - Họng	25	1438	
	Khoa Răng - Hàm - Mặt	25	1438	
	Trung tâm Mắt	20	1358	
	Khoa Ngoại Thần kinh	35	1636	
	Khoa Ngoại tổng hợp	70	3016	
	Trung tâm Ung bướu	100	3536	
	Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng	100	3808	
	Khoa Lọc máu	30	1606	
	Khoa Ngoại thận - Tiết niệu	30	1536	
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	-	1916	
	Khoa Dược	-	1444	
	Khoa Dinh dưỡng	-	1167	
	Khoa Y học cổ truyền	20	1394	
	Phòng ăn cán bộ - canteen	-	1616	
II	Khoa Tâm thần	55	2757	2757
III	Khoa Truyền nhiễm	40	2847	2847
IV	Khu xạ trị		2688	2688
V	Khu kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp		8782	8782
	Nhà xe	-	5400	
	Nhà xe ô tô cơ quan	-	312	
	Xưởng sửa chữa	-	212	
	Phòng bảo vệ	-	75	
	Nhà che bồn ô xi	-	36	
	Nhà đặt máy phát điện	-	112	
	Phòng máy bơm nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy	-	25	
	Nhà đặt máy bơm xử lý nước thải	-	32	
	Kho tập trung rác	-	120	
	Nhà đốt rác + kho rác (phục vụ cho cụm y tế)	-	200	
	Hành lang cầu nối	-	1000	
	Nhà đại thể	-	517	
	Nhà lưu trú thân nhân	-	741	
QUY MÔ DIỆN TÍCH SÀN THEO TCVN 4470-2012				
STT	Nội dung	Giường	Diện tích (m²)	Bố trí thực tế (m²/giường)
1	Tiêu chuẩn 80-90m ² /giường bệnh	1.200	110.527	92



4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, số 16 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 6, thành phố Cà Mau.

5. Dự án nhóm: Nhóm A.

6. Tổng mức đầu tư dự án: **3.322.575.087.000 đồng.**

Trong đó:

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư:	70.422.909.000 đồng.
+ Chi phí xây dựng:	1.410.266.160.000 đồng.
+ Chi phí thiết bị:	1.325.819.628.000 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	23.913.389.000 đồng.
+ Chi phí tư vấn:	52.294.549.000 đồng.
+ Chi phí khác:	14.513.786.000 đồng.
+ Chi phí dự phòng:	425.344.666.000 đồng.

7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Sẽ cân đối từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh trung hạn đoạn năm 2021 – 2025; đối với ngân sách Trung ương, khi được Trung ương thông báo vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí mức vốn cụ thể cho dự án; đồng thời sẽ cân đối từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để bố trí, thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn đến 2025.

8. Thời gian, tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2025.

- Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2020: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Năm 2021 - 2025: Thực hiện đầu tư.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Từ năm 2020 - 2023: Thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp, kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng.

- Từ năm 2024 - 2025: Thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN

Về nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 về nội dung trên. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã được chuẩn bị đúng các trình tự thủ tục quy định về đầu tư công; ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành cuộc họp Thành viên ủy ban, theo đó Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh hình thức

đầu tư dự án từ nâng cấp, mở rộng sang xây dựng mới (Thông báo số 540/TB-VP ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh).

Ngày 26/5/2020, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (đầu tư xây dựng mới) đã được Sở Xây dựng báo cáo, thông qua nội dung với Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đó, đề nghị Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 1179/SKHĐT-ĐTGS ngày 29/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định). Các nội dung còn thiết sót của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nêu trên đã được Sở Xây dựng hoàn chỉnh gửi lại, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định theo trình tự, thủ tục quy định về đầu tư công; ngày 26/5/2020, Hội đồng thẩm định đã báo cáo và được Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ họp thứ 12 (tháng 7/2020).

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số /TTr-SXD ngày tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi số /BC-SXD ngày tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng;

3. Căn cứ Báo cáo thẩm định số /BC-HĐTĐ ngày tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

4. Các văn bản pháp lý và hồ sơ kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh (VIC);
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh (VIC);
- Các Sở: KH&ĐT, XD, YT, TC (VIC);
- UBND thành phố Cà Mau (VIC);
- Bệnh viện đa khoa Cà Mau (VIC);
- CVP, các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Phòng: QH-XD, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa
khoa Cà Mau quy mô 1200 giường bệnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày.....tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; Báo cáo tham tra số...../BC-HĐND ngày... tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên sâu, chuyên môn cao trong khu vực, ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

2. Quy mô đầu tư: 1.200 giường bệnh.

3. Nhóm dự án: Nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 3.322.575.090.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, số 16 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 6, thành phố Cà Mau.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2020: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2021 - 2025: Thực hiện đầu tư.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Từ năm 2020 - 2023: Thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp, kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng.

- Từ năm 2024 - 2025: Thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày.....tháng 7 năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

Trần Văn Hiện