

Số: 67 /BC-SKHĐT

Cà Mau, ngày 09 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 560/TTr-SXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng trình về việc đề xuất điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau như sau:

### Phần thứ nhất TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

#### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 560/TTr-SXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;
2. Báo cáo số 559/BC-SXD ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.
3. Các tài liệu liên quan:
  - Công văn số 700/STC-ĐTĐN ngày 08/3/2022 của Sở Tài chính về việc đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
  - Công văn số 402/STP-XDKT&TDTHPL ngày 08/3/2022 của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
  - Công văn số 17/BVLBP-TCHC ngày 07/3/2022 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau về việc đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;



- Công văn số 639/UBND-ĐT ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Cà Mau về việc đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Công văn số 833/SYT-TCHC ngày 09/3/2022 của Sở Y tế về việc góp ý dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

## **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, khóa IX, kỳ họp thứ 11 về việc giao quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý;

- Căn cứ Công văn số 107/HĐND-TT ngày 06/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ Công văn số 5739/UBND-XD ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung hạng mục đường đi và điều chỉnh nội dung mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau, hạng mục: hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; Nhà đặt máy phát điện;

- Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ phòng



chống dịch COVID-19 (xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các bệnh viện đã chiến trên địa bàn thành phố Cà Mau);

- Căn cứ Công văn số 1119/UBND-XD ngày 04/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khẩn trương phối hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau và UBND thành phố Cà Mau.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

## **Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân. Kết hợp với các bệnh viện khác của tỉnh hình thành một mạng lưới y tế rộng khắp phục vụ kịp thời các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường khả năng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của Chính phủ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

2.2. Quy mô đầu tư:

a. Quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt:

- Nhà Hành chính – Quản trị;
- Nhà Khám chữa bệnh, cấp cứu, cận lâm sàng;
- Nhà điều trị nội trú khoa phổi;
- Nhà điều trị nội trú khoa lao, khoa truyền nhiễm;
- Nhà Khoa dinh dưỡng;
- Nhà Khoa vật tư – thiết bị y tế;

- Nhà Khoa chống nhiễm khuẩn;
- Hàng lang cầu nối;
- Cổng, hàng rào; Nhà bảo vệ;
- Sân vườn, khuôn viên cây xanh;
- Sân lấp mặt bằng;
- Nhà xe cứu thương;
- Nhà xe của cán bộ y, bác sỹ;
- Nhà chứa rác;
- Nhà đại thể;
- Nhà chứa khí y tế;
- Hồ xử lý nước thải;
- Bể nước ngầm;
- Nhà Trạm bơm;
- Nhà đặt máy phát điện;
- Giao thông via hè;
- Hệ thống điều hòa không khí thông gió;
- Hệ thống thông tin liên lạc, máy vi tính;
- Hệ thống khí y tế;
- Hệ thống âm thanh công cộng;
- Hệ thống PCCC;
- Hệ thống chống sét;
- Hệ thống cấp điện;
- Hệ thống cấp nước;
- Hệ thống thoát nước;
- Trang thiết bị y khoa;
- Trang thiết bị văn phòng.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn dự án.

b) Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh:

- Nhà đặt máy phát điện: Điều chỉnh tăng diện tích Nhà đặt máy phát điện từ 15m<sup>2</sup> lên 42m<sup>2</sup>.

c) Quy mô đầu tư đề nghị bổ sung:

- Đường đi cổng số 01 kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông.
- Đường đi cổng số 02 kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông.



d) Quy mô đầu tư sau điều chỉnh:

- Nhà Hành chính – Quản trị;
- Nhà Khám chữa bệnh, cấp cứu, cận lâm sàng;
- Nhà điều trị nội trú khoa phổi;
- Nhà điều trị nội trú khoa lao, khoa truyền nhiễm;
- Nhà Khoa dinh dưỡng;
- Nhà Khoa vật tư – thiết bị y tế;
- Nhà Khoa chống nhiễm khuẩn;
- Hàng lang cầu nối;
- Cổng, hàng rào; Nhà bảo vệ;
- Sân vườn, khuôn viên cây xanh;
- San lấp mặt bằng;
- Nhà xe cứu thương;
- Nhà xe của cán bộ y, bác sỹ;
- Nhà chứa rác;
- Nhà đại thể;
- Nhà chứa khí y tế;
- Hồ xử lý nước thải;
- Bể nước ngầm;
- Nhà Trạm bơm;
- Nhà đặt máy phát điện (42 m<sup>2</sup>);
- Giao thông vỉa hè;
- Đường đi cổng số 01 kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông;
- Đường đi cổng số 02 kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông.
- Hệ thống điều hòa không khí thông gió;
- Hệ thống thông tin liên lạc, máy vi tính;
- Hệ thống khí y tế;
- Hệ thống âm thanh công cộng;
- Hệ thống PCCC;
- Hệ thống chống sét;
- Hệ thống cấp điện;
- Hệ thống cấp nước;

- Hệ thống thoát nước;
- Trang thiết bị y khoa;
- Trang thiết bị văn phòng;
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn dự án;

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

6. Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh.

7. Địa điểm thực hiện: Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

8. Tổng mức đầu tư dự án: 194.816.000.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016-2020: 56.946.000.000 đồng.

- Ngân sách địa phương: 137.870.000.000 đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Cà Mau.

10. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực y tế.

11. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2017 - 2022.

*(Thời gian thực hiện đã được phê duyệt: Năm 2017 - 2021)*

12. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:**

Ngày 04/03/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 476/SKHĐT-ĐTGS về việc đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan như sau:

1. Sở Tài chính tại Công văn số 700/STC-ĐTDN ngày 08/03/2022: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Sở Tư pháp tại Công văn số 402/STP-XDKT&THPL ngày 08/3/2022: Thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau tại Công văn số 17/BVLBP-TCHC ngày 07/3/2022: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo thẩm định.

4. UBND thành phố Cà Mau tại Công văn số 639/UBND-ĐT ngày 08/3/2022: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.



5. Sở Y tế tại Công văn số 833/SYT-TCHC ngày 09/3/2022: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**

#### ***1. Sự cần thiết đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:***

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Cà Mau đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 107/HĐND-TT ngày 06/6/2016, HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/10/2019; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/12/2019.

Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh tăng diện tích Nhà đặt máy phát điện từ 15m<sup>2</sup> lên 42m<sup>2</sup> nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng theo Thông báo Kết quả thẩm định số 4661/SXD-QLXD ngày 30/12/2020 của Sở xây dựng; bổ sung đường đi (Cổng số 1) kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông do hạ tầng đường Hải Thượng Lãn Ông chưa được đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5739/UBND-XD ngày 29/9/2020; bổ sung đường đi (Cổng số 2) kết nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông phục vụ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 cho Bệnh viện dã chiến số 3 được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 13/8/2021. Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2021 sang năm 2017 - 2022 để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (còn 10 hộ dân có nhà và đất bị ảnh hưởng bởi dự án) và thực hiện các hạng mục, công việc còn lại của dự án.

Các nội dung điều chỉnh, phát sinh trên làm thay đổi quy mô đầu tư, thời gian thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, do đó phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo pháp luật Đầu tư công.

***2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:*** Thành phần, nội dung hồ sơ trình thẩm định cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 31 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

#### ***3. Sự phù hợp với mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch:***

- Phù hợp với Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết các công trình thuộc lĩnh vực Y tế tại phường 6, thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500;

- Phù hợp với Công văn số 5739/UBND-XD ngày 29/9/2020 về việc bổ sung hạng mục đường đi và điều chỉnh nội dung mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án ĐTXD công trình Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

- Phù hợp với Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ



phòng chống dịch COVID-19 (xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các bệnh viện đã chiến trên địa bàn thành phố Cà Mau);

- Phù hợp với Công văn số 1119/UBND-XD ngày 04/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khẩn trương phối hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Chủ đầu tư đã phân loại dự án nhóm B là phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Phụ lục I kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

**5. Các nội dung cụ thể trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:**

Các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ bản đáp ứng quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công; một số nội dung cụ thể như sau:

**5.1. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân. Kết hợp với các bệnh viện khác của tỉnh hình thành một mạng lưới y tế rộng khắp phục vụ kịp thời các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường khả năng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của Chính phủ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

**5.2. Quy mô đầu tư:**

Quy mô đầu tư cơ bản theo chủ trương đầu tư được duyệt, có điều chỉnh điều chỉnh tăng diện tích Nhà đặt máy phát điện từ 15m<sup>2</sup> lên 42m<sup>2</sup> nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng theo Thông báo Kết quả thẩm định số 4661/SXD-QLXD ngày 30/12/2020 của Sở xây dựng và bổ sung các hạng mục đường đi công số 01 và đường đi công số 02 được chủ tịch UBND tỉnh chủ trương tại Công văn số 5739/UBND-XD ngày 29/9/2020 và Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.

**5.3. Hình thức đầu tư:** Xây dựng mới.

**5.4. Phạm vi, địa điểm đầu tư:** Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**5.5. Thời gian, tiến độ thực hiện:** Năm 2017 - 2022.

Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Cà Mau và Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trên thì thời gian thực hiện Dự án năm 2017 – 2021;

Việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2021 sang năm 2017 - 2022 để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (còn 10 hộ dân có



nhà và đất bị ảnh hưởng bởi dự án), thực hiện các hạng mục, công việc còn lại của dự án và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 1119/UBND-XD ngày 04/3/2022 (theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 530/SXD-XD ngày 03/3/2022).

**5.7. Phương án lựa chọn công nghệ chính:** Không có.

**5.8. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường:** Đánh giá sơ bộ tác động môi trường đã được chủ đầu tư nêu tại Báo cáo đề xuất chủ trương; tuy nhiên, trong quá trình triển khai đề nghị chủ đầu tư rà soát, thực hiện đầy đủ các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

### **6. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

Theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 56.946.000.000 đồng, ngân sách địa phương: 137.870.000.000 đồng. Theo Sở Xây dựng báo cáo đến nay Dự án đã được bố trí vốn và giải ngân đến hết năm 2021 là 150.275.999.900 đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 56.945.999.900 đồng và ngân sách địa phương là 93.330.000.000 đồng; nhu cầu vốn để chi trả khối lượng các công việc còn lại hoàn thành dự án là 8.721.474.000 đồng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện và các quyết định giao vốn chi tiết cho từng danh mục dự án, công trình để thực hiện, trong đó Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau được bố trí 69.000.000.000 đồng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng nhu cầu vốn còn lại để thực hiện dự án điều chỉnh 8.721.474.000 đồng. Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện hoàn thành dự án, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Kế hoạch vốn thực hiện dự án từ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Cà Mau (nguồn Xổ số kiến thiết) theo tiến độ dự án để thực hiện.

### **7. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường phát triển bền vững:**

Với việc đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi không chỉ nâng cao chất lượng trong việc khám - chữa bệnh, tiếp nhận và điều trị chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu khám – chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường khả năng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của Chính phủ.

### **8. Những vấn đề cần lưu ý:**

- Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn dẫn đến chi phí đầu tư dự kiến lớn, trong quá trình lập dự án đầu tư điều chỉnh, đề nghị Chủ đầu tư, cơ quan thẩm



định dự án và các đơn vị có liên quan rà soát, đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

- Về các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công được quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 “*Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng vốn đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công*”. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Dự án nếu làm thay đổi phạm vi, quy mô, vượt tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt thì phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh lại chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án.

- Việc triển khai thực hiện dự án phải đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát thực hiện những nội dung lưu ý trong ý kiến thẩm định và ý kiến đóng góp các cơ quan có liên quan.

#### IV. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau do Sở Xây dựng lập phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung đã lưu ý và ý kiến thẩm định nêu trên, nhất là trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, chủ đầu tư phải tiếp tục rà soát, đánh giá chặt chẽ; xác định, lựa chọn quy mô đầu tư đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế sử dụng, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng là Sở quản lý xây dựng chuyên ngành được giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các căn cứ pháp lý; tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, dự toán chi phí đầu tư đã trình thẩm định theo đúng định mức và các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/10/2019. Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của*



*minh*". Dự án trên do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, do đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Đây là dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công, theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 số 01-QC/TU ngày 20/01/2021 thì dự án phải được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: XD, TC, YT (iO);
- Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh (iO);
- Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau (iO);
- UBND thành phố Cà Mau (iO);
- Ban Giám đốc (iO);
- Lưu: VT, TH, ĐTGS, (Cg).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Công Khanh**