

Số: 302 /BC-SKHĐT

Cà Mau, ngày 29 tháng 8 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau (điều chỉnh)**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 186/TTr-BCTXD ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau (điều chỉnh) như sau:

## **Phần thứ nhất**

### **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

#### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

Hồ sơ tài liệu do Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng gửi thẩm định gồm:

1. Tờ trình số 186/TTr-BCTXD ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;
2. Báo cáo số 199/BC-BCTXD ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

#### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
2. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
3. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
4. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

5. Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

6. Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do tỉnh quản lý;

7. Công văn số 1468/UBND-XD ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

8. Báo cáo số 2033/BC-BKHĐT ngày 23/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B;

9. Công văn số 107/HĐND-TT ngày 06/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

10. Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

11. Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau;

12. Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn nguồn xổ số kiến thiết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

13. Công văn số 10240/UBND-NNTN ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mở rộng phạm vi, ranh giới bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

14. Công văn số 5132/UBND-XD ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

15. Công văn số 5921/UBND-XD ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau;

16. Công văn số 1766/SKHĐT-TH ngày 22/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục do Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ bản đáp ứng theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, mức vốn có thể bố trí cho Dự án đề nghị thẩm định điều chỉnh và thời gian cụ thể có thể bố trí vốn:

Căn cứ ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2033/BC-BKHĐT ngày 23/3/2016, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 107/HĐND-TT ngày 06/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, với tổng mức đầu tư 135.956 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020: 100.146 triệu đồng, ngân sách địa phương (trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020): 35.807 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và các quyết định giao vốn chi tiết cho từng danh mục dự án, công trình để thực hiện, trong đó Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau được bố trí 116.033 triệu đồng (bao gồm: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020: 56.946 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau: 59.087 triệu đồng). Theo Tờ trình số 186/TTr-BCTXD và Báo cáo số 199/BC-BCTXD ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau (điều chỉnh) có tổng mức đầu tư dự kiến 194.816 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2017 – 2021, như vậy, nhu cầu vốn còn lại để thực hiện dự án điều chỉnh khoảng 78.783 triệu đồng. Do kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020 thấp hơn mức vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nên cần bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện dự án điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5132/UBND-XD ngày 18/7/2019 và Công văn số 5921/UBND-XD ngày 13/8/2019, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho dự án từ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn Xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau và các năm tiếp theo theo tiến độ dự án để thực hiện.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát về nội dung, quy mô đầu tư dự án điều chỉnh đảm bảo phù hợp khả năng bố trí vốn dự án; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn bố trí cho dự án đúng mục tiêu, quản lý công trình đầu tư và chi phí đầu tư đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. KẾT LUẬN


Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và các quyết định giao vốn chi tiết cho từng danh mục dự án, công trình để thực hiện, trong đó Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau được bố trí 116.033 triệu đồng (bao gồm: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020: 56.946 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau: 59.087 triệu đồng). Theo Tờ trình số 186/TTr-BCTXD và Báo cáo số 199/BC-BCTXD ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau (điều chỉnh) có tổng mức đầu tư dự kiến 194.816 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2017 – 2021, như vậy, nhu cầu vốn còn lại để thực hiện dự án điều chỉnh khoảng 78.783 triệu đồng. Do kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020 thấp hơn mức vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nên cần bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện dự án điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5132/UBND-XD ngày 18/7/2019 và Công văn số 5921/UBND-XD ngày 13/8/2019, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho dự án từ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn Xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau và các năm tiếp theo theo tiến độ dự án để thực hiện.

Trên đây là kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. / *rđ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: XD, TC, TN&MT (VIC);
- UBND TP Cà Mau (VIC);
- Trung tâm Phát triển quỹ đất (VIC);
- Ban Giám đốc (VIC);
- Lưu: TH, QLN, ĐTGS, VP, Hg196.

**GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Quốc Việt**