

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5132 /UBND-XD

Cà Mau, ngày 18 tháng 7 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau

**KHẨN**

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh.

Sau khi xem xét Công văn số 1409/SKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau, **Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:**

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tại Hội nghị kiểm điểm chỉ đạo công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cơ chế điều chuyển nguồn vốn hợp lý để kịp thời giải ngân nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng tổ chức thi công công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

Yêu cầu Chủ đầu tư rà soát, lựa chọn hạng mục thực hiện phù hợp theo kế hoạch bàn giao mặt bằng, triển khai nhanh công tác chuẩn bị đầu tư (thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,...), chủ động tổ chức thi công đạt khối lượng trong năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Cà Mau (VIC);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (VIC);
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (VIC);
- CVP Nguyễn Đức Thánh (VIC);
- Phòng QH-XD (H, VIC);
- Lưu: VT. Tr 145/7.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Văn Bi**