

Số: 55 /TTr-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây
dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết các công trình thuộc lĩnh vực Y tế tại phường 6, thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-VP ngày 07 tháng 01 năm 2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi tại buổi làm việc về đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Thông báo số 540/TB-VP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau;

Trên cơ sở Tờ trình số 1713 /TTr-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; Báo cáo thẩm định số 184/BC-HĐTĐ ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, với một số nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau hiện đại quy mô 1.200 giường bệnh, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên sâu, chuyên môn cao trong khu vực, ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

3. Quy mô đầu tư: 1.200 giường bệnh, cụ thể như sau:

STT	Khoa	Số giường	Diện tích tính toán (m ²)	Diện tích bố trí thực tế
	Tổng (I + II + III + IV + V)	1.200	107.121	110.527
I	Nhà chính		90.047	93.453
1	Khối Kỹ thuật nghiệp vụ và Hành chính quản trị			
	Khoa khám bệnh; sảnh chờ	-	8810	
	Trung tâm Cấp cứu	40	2196	
	Khoa Gây mê hồi sức; sảnh chờ	25	7542	
	Khoa Hồi sức tích cực và chống độc	40	4706	
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	-	3778	
	Khoa Xét nghiệm	-	2094	
	Khoa Giải phẫu bệnh lý	-	822	
	Khoa Thăm dò chức năng	-	2152	
	Khu Hành chính quản trị	-	4468	
2	Khối Nội trú			
	Trung tâm Tim mạch	110	3336	
	Khoa Nội thần kinh	75	3336	
	Trung tâm Nội tiết	80	3204	
	Khoa Lão học	70	3044	
	Khoa Huyết học lâm sàng - Cơ xương khớp	60	2960	
	Khoa Nội tiêu hóa	60	2820	
	Khoa Hô hấp - Thận	50	2660	
	Khoa Da liễu	20	2796	
	Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng	20	2414	
	Khoa Tai - Mũi - Họng	25	1438	
	Khoa Răng - Hàm - Mặt	25	1438	
	Trung tâm Mắt	20	1358	
	Khoa Ngoại Thần kinh	35	1636	
	Khoa Ngoại tổng hợp	70	3016	
	Trung tâm Ung bướu	100	3536	
	Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng	100	3808	
	Khoa Lọc máu	30	1606	
	Khoa Ngoại thận - Tiết niệu	30	1536	
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	-	1916	
	Khoa Dược	-	1444	
	Khoa Dinh dưỡng	-	1167	
	Khoa Y học cổ truyền	20	1394	

	Phòng ăn cán bộ - canteen	-	1616	
II	Khoa Tâm thần	55	2757	2757
III	Khoa Truyền nhiễm	40	2847	2847
IV	Khu xạ trị		2688	2688
V	Khu kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp		8782	8782
	Nhà xe	-	5400	
	Nhà xe ô tô cơ quan	-	312	
	Xưởng sửa chữa	-	212	
	Phòng bảo vệ	-	75	
	Nhà che bồn ô xi	-	36	
	Nhà đặt máy phát điện	-	112	
	Phòng máy bơm nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy	-	25	
	Nhà đặt máy bơm xử lý nước thải	-	32	
	Kho tập trung rác	-	120	
	Nhà đốt rác + kho rác (phục vụ cho cụm y tế)	-	200	
	Hành lang cầu nối	-	1000	
	Nhà đại thể	-	517	
	Nhà lưu trú thân nhân	-	741	
QUY MÔ DIỆN TÍCH SÀN THEO TCVN 4470-2012				
STT	Nội dung	Giường	Diện tích (m²)	Bố trí thực tế (m²/giường)
1	Tiêu chuẩn 80-90m ² /giường bệnh	1.200	110.527	92

4. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 6, thành phố Cà Mau.

5. Dự án nhóm: Nhóm A.

6. Tổng mức đầu tư dự án: **3.322.575.087.000 đồng.**

Trong đó:

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 70.422.909.000 đồng.

+ Chi phí xây dựng: 1.410.266.160.000 đồng.

+ Chi phí thiết bị: 1.325.819.628.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 23.913.389.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 52.294.549.000 đồng.

+ Chi phí khác: 14.513.786.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 425.344.666.000 đồng.

7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Sẽ cân đối từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh trung hạn đoạn năm 2021 - 2025; sau khi Trung ương thông báo vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí mức vốn cụ thể cho dự án; đồng thời sẽ cân đối từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn đến 2025.

8. Thời gian, tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2025.

- Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2020: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Năm 2021 - 2025: Thực hiện đầu tư.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Từ năm 2020 - 2023: Thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp, kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng.

- Từ năm 2024 - 2025: Thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến thống nhất việc nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau (Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau). Trên cơ sở đó, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau được chuẩn bị theo trình tự, thủ tục đầu tư công. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến toàn thể Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; sau khi xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh vấn đề, để phát huy hiệu quả đầu tư, Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh hình thức đầu tư từ nâng cấp, mở rộng sang đầu tư xây dựng mới công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau (Thông báo số 540/TB-VP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, toàn thể Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thẩm định tổ chức họp thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (đầu tư xây dựng mới). Sau cuộc họp, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Thông báo số 1335/TB-VP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 1179/SKHĐT-ĐTGS ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định).

Tại cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh phiên họp ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo Tờ trình và Nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1200 giường bệnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ họp tháng 7 năm 2020.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 1713/TTr-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi số 1712 /BC-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng;

3. Căn cứ Báo cáo thẩm định số 184/BC-HĐTĐ ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

4. Các văn bản pháp lý và hồ sơ kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT (gửi hồ sơ, 20 bộ);
- CVP, các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Phòng: QH-XD, TH (VIC);
- Lưu: VT, M.A10/6.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Quân

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa
khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày.....tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; Báo cáo thẩm tra số...../BC-HĐND ngày... tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Cà Mau hiện đại quy mô 1.200 giường bệnh, trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay của bệnh viện. Tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên sâu, chuyên môn cao trong khu vực, ngang tầm quốc gia; từng bước trở thành đầu mối thực hiện các chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong việc đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, hỗ trợ tuyên dười về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh. Song song đó thực hiện các dịch vụ về y tế với chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về sự phát triển chung của ngành Y tế.

2. Quy mô đầu tư: 1.200 giường bệnh.

3. Nhóm dự án: Nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 3.322.575.090.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Trung ương và vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 6, thành phố Cà Mau.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2020: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2021 - 2025: Thực hiện đầu tư.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Từ năm 2020 - 2023: Thực hiện đầu tư các hạng mục xây lắp và hệ thống kỹ thuật gắn với xây lắp, kế hoạch vốn dự kiến 1.922 tỷ đồng.

- Từ năm 2024 - 2025: Thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị y tế, kế hoạch vốn dự kiến 1.400 tỷ đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày.....tháng 7 năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

Trần Văn Hiện