

Số: **33** /TTr-UBND

Cà Mau, ngày **16** tháng 3 năm 2021

HỎA TỐC

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội,
huyện U Minh, tỉnh Cà Mau**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 236/HĐND-TT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án) đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án) đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 6653/UBND-XD ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 829/UBND-XD ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, với một số nội dung như sau:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Theo chủ trương đầu tư dự án đã phê duyệt, nguồn vốn ngân sách tỉnh phục vụ cho công tác hỗ trợ tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí di dời đường dây điện hiện hữu và dự phòng tương ứng là 21.480.200.000 đồng. Do giai đoạn lập chủ trương khái toán chi phí giải phóng mặt bằng chỉ tạm tính, đến khi triển khai thực hiện thì giá đất cụ thể tăng, đồng thời kéo theo các chi phí hỗ trợ di dời, tái định cư, ổn định đời sống người dân khi giải phóng mặt bằng tăng phải sử dụng vốn ngân sách tỉnh là 42.104.507.000 đồng, làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của dự án (tăng $42.104.507.000 - 21.480.200.000 = 20.624.307.000$ đồng). Đồng thời, theo dự án được phê duyệt không có hạng mục xây dựng hoàn trả tuyến đường dân sinh do dự án đã cắt qua mà nhằm tận dụng tuyến đường trên đê biển của Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau (sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Đức) đầu tư tuyến đường này để tiết kiệm kinh phí đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án làm đường trên đê biển vẫn chưa thể triển khai thực hiện dẫn đến dân cư quanh vùng dự án bị chia cắt về giao thông, việc đi lại gặp nhiều khó khăn; mặt khác, theo Luật Đê điều thì các hộ dân có đất tiếp giáp với đê biển không được mở các đường dẫn riêng lẻ lên đê (Nhà nước phải đầu tư tuyến đường gom dọc theo tuyến đê), vì vậy cần thiết phải bổ sung hạng mục tuyến đường hoàn trả đường dân sinh, với chiều dài khoảng 1.100m (tuyến đường này nằm cập tuyến đê biển kéo dài từ cống kênh Lung Lá nối vào đường dẫn lên cống Biện Nhị và có hệ thống thoát nước dọc đường), chi phí đầu tư khoảng 07 tỷ đồng để kết nối các khu dân cư với nhau.

Việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng làm tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung hạng mục công trình làm tăng quy mô dự án nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công làm cơ sở điều chỉnh dự án trước khi thực hiện là cần thiết.

2. Quy mô đầu tư:

a) Nội dung theo chủ trương đầu tư được phê duyệt:

- Luồng chạy tàu.
- Hệ thống báo hiệu.
- Hệ thống trụ neo.
- Kè bảo vệ bờ khu neo đậu kết hợp neo đậu tàu 200CV.
- Kè bảo vệ khu neo đậu tàu.
- Hàng rào tạm.
- Đường công vụ.

b) Nội dung đầu tư bổ sung:

Tuyến đường hoàn trả đường dân sinh và hệ thống thoát nước dọc đường.

c) Nội dung đầu tư sau điều chỉnh:

- Luồng chạy tàu.
- Hệ thống báo hiệu.
- Hệ thống trụ neo.
- Kè bảo vệ bờ khu neo đậu kết hợp neo đậu tàu 200CV.
- Kè bảo vệ khu neo đậu tàu.
- Hàng rào tạm.
- Đường công vụ.
- Tuyến đường hoàn trả đường dân sinh và hệ thống thoát nước dọc đường.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án (điều chỉnh): 140.871.795.000 đồng.

(Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 134.163.535.000 đồng)

5. Nguồn vốn và cơ cấu vốn:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 98.767.288.000 đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 42.104.507.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện: Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

7. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2016 - 2021.

(Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt là năm 2016 - 2020).

II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN SAU ĐIỀU CHỈNH

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung, quy mô đầu tư (điều chỉnh):

- Luồng chạy tàu.
- Hệ thống báo hiệu.
- Hệ thống trụ neo.
- Kè bảo vệ bờ khu neo đậu kết hợp neo đậu tàu 200CV.
- Kè bảo vệ khu neo đậu tàu.
- Hàng rào tạm.
- Đường công vụ.
- Tuyến đường hoàn trả đường dân sinh và hệ thống thoát nước dọc đường.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

5. Tổng mức đầu tư dự án (điều chỉnh): 140.871.795.000 đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 98.767.288.000 đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 42.104.507.000 đồng.

7. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2016 - 2021.

(Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt là năm 2016 - 2020).

8. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 43/TTr-SNN ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

3. Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương tại Công văn số 236/HĐND-TT ngày 26 tháng 10 năm 2015, chủ trương

điều chỉnh tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019. Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”. Dự án trên do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, do đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành (*Tờ trình này thay thế Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh (iO);
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, TN&MT, NN&PTNT (iO);
- UBND huyện U Minh (iO);
- CVP, các PVP UBND tỉnh (iO);
- Phòng: QH XD (Phg04), TH, KT, NN-TN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Sử